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Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddziat Kontroli EFRR
Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 06, faks 365 81 01

KC-1.432.7.30.2019 Kielce, dn. 29.04.2019 r.

Informacja Pokontrolna Nr 32/N/VII/RPO/2019

z kontroli koficowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0031/16 pn. ,,Wyzsza jakosé
w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukturg oraz wyposazenie CKP w Staszowie”,
realizowanego w ramach Dzialania 7.4 ,Rozwdj infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej ,,Sprawne ustugi publiczne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu

realizacji projektu w dniu 11.04.2019 r.

L. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Powiat Staszowski
28-200 Staszdéw, ul. Pitsudskiego 7
2. Status prawny Beneficjenta:
Wspdlnota samorzagdowa
II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:
1. Osoby odpowiedzialne za realizacje projektu:

Jozef Zo6lciak — Starosta Powiatu Staszowskiego
2. Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020

3. Numer i nazwa Osi priorvtetowei:

VII ,,Sprawne ustugi publiczne”
4. Numer i nazwa Dzialania:

7.4 ,, Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
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Nazwa realizowanego projektu:

»Wyzsza jakos¢ w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom w infrastrukture
oraz wyposazenic CKP w Staszowie”

Okres realizacii projektu:

- rozpoczecie realizacji — 01.09.2016 1.
- zakonczenie realizacji — 30.11.2018 1.

Instytucia Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewddztwa Swietokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszg kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o =zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdéjnoéei finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 j.t. z p6zn. zm.) oraz § 14 Umowy
nr RPSW.07.04.00-26-0031/16-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-
0031/16 pn. , Wyzsza jakos¢ w europejskicj edukacji dzieki inwestycjom
w infrastrukture oraz wyposazenie CKP w Staszowie ”.

Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego z siedzibg w Kielcach, dziatajacy
na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu 04.04.2019 . przez Panig Dorote Kostrzewsks
p.o. Z-c¢ Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, o numerze
32/N/VI/RPO/2019:

- Glowny Specjalista — Wojciech Fafara (kierownik zespolu kontrolnego);

- Glowny Specjalista — Katarzyna Karbowniczek - Cebula (cztonek zespolu).

Osoby udzielajace informaciji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Dokumenty stanowigce przedmiot kontroli zostaly zweryfikowane w siedzibie
IZ RPOWS na lata 2014-2020 oraz w miejscu realizacji projektu, a wyjasnien
i informacji udzielal Pan Jerzy Jabczuga — Dyrektor Centrum Ksztalcenia Praktycznego
w Staszowie. |

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pan Jozef Zolciak — Starosta Powiatu Staszowskiego
zlozyl oswiadczenie, ze w trakcie czynno$ci kontrolnych, tj. w dniu 04.04.2019 r. dostarczyl
iudostepnit calg dokumentacje zwigzang z realizacjg projektu nr RPSW.07.04.00-26-0031/16
(dowdd nr 1).

Strona2z 9
INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/N/VII/RP0O/2019

S




Fundusze 5
ﬁ Europejskie PR BT gcz)?:[fgospoltta

Program Regionalny

WOIEWODZIWD Unia Eur_ope;ska
5] SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
a2 Rozwoju Regionalnego

IIl. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodnosé projektu z umowsg o dofinansowanie,
2) Przestrzeganie zasad udzielania zamowien publicznych,
3) Weryfikacja zgodnodci dokumentacji dotyczacej zakupéw dokonywanych na potrzeby
realizacji projektu,
4) Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspéHinansowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
5) Weryfikacja osiggnigcia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym

na podstawie przedstawionych dokumentéw.

Okres czasu objety kontrola: od dnia 01.09.2016 r. do dnia 04.04.2019 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE;:

Ad. 1

Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono, ze w zakresie
rzeczowym projekt zostat zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowg o dofinansowanie projektu
nr RPSW.07.04.00-26-0031/16 pn. ,,Wyzsza jako$¢ w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom
w infrastrukture oraz wyposazenie CKP w Staszowie”.

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamdwief publicznych

Stwierdzono, ze Beneficjent do dnia kontroli, tj. 04.04.2019 r. przeprowadzil nastepujace

postepowania o udzielenie zaméowien:

1. Zaméwienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku ktérego
w dniu 29.09.2016 r. Beneficjent zawart umowe z firmg BU-MAR Ustugi Projektowo-
Budowlane Marek Budzynski, ul. Mickiewicza 18/3, 28-200 Staszéw. Warto$é umowy
3 198,00 zt brutto. Postgpowanie zostalo przeprowadzone przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu poprzez dokonanie rozeznania rynku. Dodatkowo stwierdzono,
ze Zamawiajgcy przeprowadzil postgpowanie zgodnie z Zarzadzeniem nr 7/2015 Dyrektora

Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Staszowie z dnia 31.12.2015 r. w sprawie
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wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien publicznych o wartosci nieprzekraczajgcej

Fundusze :
Europejskie T — ggf;ﬁgoSP‘)“ta
Program Regionalny el g

kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych dla CKP w Staszowie,
jednakze naruszyt § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, poniewaz nie upublicznil zapytania
ofertowego na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostgpnej przeznaczonej
do umieszczania zapytan ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

2. Zamo6wienie nr CKP.S.2100.05.2017 na wykonanie dokumentacji zwigzanej oceng
oddzialywania na $rodowisko, w wyniku ktérego w dniu 09.06.2017 r. Beneficjent zlecit
wykonanie przedmiotu zaméwienia firmie ANTEEO Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Anna
Antonik, ul. Rynek 20, 28-200 Staszow. Warto§¢ zamoéwienia 1 000,00 zt brutto.
Postepowanie zostato przeprowadzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
poprzez dokonanie rozeznania rynku. Dodatkowo stwierdzono, ze Zamawiajgcy
przeprowadzil postepowanie zgodnie z Zarzadzeniem nr 7/2015 Dyrektora Centrum
Ksztalceniav Praktycznego w Staszowie z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych o warto$ci nieprzekraczajgcej kwoty
wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych dla CKP w Staszowie,
jednakze naruszyt § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, poniewaz nie upublicznil zapytania
ofertowego na swojej stronie internetowej lub innej powszechnie dostgpnej przeznaczone]
do umieszczania zapytan ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

3. Zamoéwienie nr CKP.RP0.2100.02.2017 na wykonanie materiatéw promocyjnych, w wyniku
ktérego w dniu 22.11.2017 r. Beneficjent zlecit wykonanie przedmiotu zaméwienia firmie
GRAFDRUK PLUS Marcin Pasternak, Grzegorz Kuchna, Rynek 4, 28-200 Staszow. Wartos¢
zaméwienia 1 595,00 zt brutto. Postepowanie zostato przeprowadzone po podpisaniu umowy
o dofinansowanie projektu poprzez skierowanie zaproszenia ofertowego do trzech
potencjalnych oferentéw, w odpowiedzi na ktore wplyngty dwie oferty. Dodatkowo
stwierdzono, ze Zamawiajacy przeprowadzil postgpowanie zgodnie z Zarzadzeniem
nr 7/2015 Dyrektora Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Staszowie z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych o wartoSci
nieprzekraczajgcej kwoty wskazanej w art, 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
dla CKP w Staszowie, jednakze naruszyl § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, poniewaz nie
upublicznil zapytania ofertowego na swojej stronie internctowej lub innej powszechnie
dostepnej przeznaczonej do umieszczania zapytan ofertowych w celu wybrania

najkorzystniejszej oferty.
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Biorge pod uwage wszystkie stwierdzone powyzej nieprawidlowosci 1Z RPOWS 2014-2020

uznala za wydatek niekwalfikowalny kW()t((; w lacznej wysokosci 1 448,25 z1, w tym laczna kwota

adle vig
dofinansowania 1086,19 =zl i stosowne pomniejszenie wartoSei wydatkow

/
kwalifikowalnych projektu. Q/
Powyzsze postgpowania byly przedmiotem kontroli w dniach 19-21.03.2018 r. (INFORMACIJA
POKONTROLNA NR EFRR-VIIL.433.N.VIL.27.2018.]J z dnia 21.03.2018 1.)

4. Na roboty budowlane w ramach zadania ,,Likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych w budynku Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Staszowie”,
oznaczone numerem referencyjnym CKP.RP0.2100.01.2018, ktére zostalo wszezgte w dniu
08.01.2018r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjnosci
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079536,  pod
numerem 1079536 i dotyczylo wyboru wykonawcy w/w zaméwienia w ramach realizacji
projektu pn. ,,Wyzsza jako$¢ w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom w infrastruktureg
oraz wyposazenie CKP w Staszowie”. Efektem rozstrzygnigcia postgpowania byto podpisanie
w dniu 05.02.2018r. Umowy nr 1/RPO/2018 na w/w zamoéwienie, zawartej pomicdzy
Powiatem Staszowskim/Centrum Ksztalcenia Praktycznego a ELKAMEN” S.C. mgr. Inz.
K Bieszczad, M.Burzawa, ul. H.Kolgtaja 3/74, 28-200 Staszow na taczng kwotg 97 545,56 zt
brutto (w tym kwalifikowalne 97 545,56 zt). Termin realizacji zaméwienia do 31.05.2018r.
Potwierdzeniem zrealizowania powyzszego zaméwienia jest faktura VAT nr 2/18 z dnia
06.06.2018r. na kwote 97 545,56 zt brutto (w tym kwalifikowalne 97 545,56 z1).

W wyniku weryfikacji dokumentéw w przedmiotowym postgpowaniu nie stwierdzono uchybien,

bledéw i nieprawidtowosci.

Powyzsze postepowanie bylo przedmiotem kontroli w dniach 27-31.08.2018 r.

1. ,.Dostawy wyposazenia pracowni odnawialnych Zrédet energii w ramach projektu: Wyzsza
jako$¢ w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastruktur¢ oraz wyposazenie CKP
w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.02.2018 (nr ogloszenia o zaméwieniu 523722-N-2018
z dnia 27.02.2018 r.) . W wyniku rozstrzygniccia postgpowania w dniu 05.04.2018 r. zostata
zawarta umowa nr 2/RP02018 z Przedsiebiorstwem Produkcyjno — Ustugowym ,,MICRO”
Marek Kowalski z siedzibg 54-385 Otmuchéw, ul. Lipowa 1, na kwotg: 361 939,80 zt brutto.

W wyniku weryfikacji zam6wienia nie stwierdzono blgdéw i nieprawidtowosci.
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»,Dostawy wyposazenia pracowni nauki jazdy w ramach projektu: Wyzsza jakosé
w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukture oraz wyposazenie CKP
w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.04.2018 (nr ogloszenia o zamdwieniu 543687-N-2018
z dnia 12.04.2018 r.). W wyniku rozstrzygnigcia postepowania w dniu 16.05.2018 r. zostala
zawarta umowa nr 3/RP0O2018 z firmg ,,AST-Design” Iwona Buczy z siedzibg 58-540
Karpacz, ul. Sarnia 25, na kwote: 37 437,00 zt brutto.

W wyniku weryfikacji zamowienia nie stwierdzono bledow i nieprawidtowosci.

3.

»Dostawy wyposazenia pracowni samochodowej, motocyklowej i elektrycznej w ramach
projektu: Wyzsza jako$¢ w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukture oraz
wyposazenie CKP w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.09.2018 (nr ogloszenia o zamdwieniu
575128-N-2018 z dnia 19.06.2018 r.). W wyniku rozstrzygniecia postepowania w dniu
30.07.2018 r. zostala zawarta umowa nr 4/RP0O2018 z Przedsigbiorstwem Handlowo -
Ustugowym ,,EL-HYDRO” S.C. K. Zawierucha, A. Ogloza z siedzibg 26-020 Chmielnik,
Suchowola 6, na kwote: 274 700,00 zt brutto.

W wyniku weryfikacji zaméwienia nie stwierdzono btedéw i nieprawidtowosci.

»Zakupu wraz z dostawg samochodu do nauki jazdy dla CKP w Staszowie w ramach projektu:
Wyzsza jako$¢ w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukture oraz
wyposazenie CKP w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.10.2018 (nr ogloszenia o zamowieniu
586183-N-2018 z dnia 10.07.2018 r.). W wyniku rozstrzygniecia postepowania w dniu
14.08.2018 r. zostala zawarta umowa nr 5/RP0O2018 z ,MR” Autoryzowana Stacja Obstlugi
Sp. z 0.0. z siedzibg 26-600 Radom, ul. Kielecka 68/70, na kwote: 49 505,00 zt brutto.

W wyniku weryfikacji zamOwienia nie stwierdzono btedéw i nieprawidtowosci.

Powyzsze postgpowania byly przedmiotem kontroli w dniach 12-16.11.2018 r.

Ad.3
Weryfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczgcej zakupdw dokonywanych na potrzeby realizacii
projektu

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego projektu pod katem

ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowe;.

W 1I etapie kontroli dokonano ogledzin zakupionego sprzetu oraz dokonanych prac budowlanych

w Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Staszowie.
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7. przeprowadzonych czynnosci sporzadzono protokét z ogledzin podpisany przez przedstawicieli
IZ RPOWS na lata 2014 — 2020 i Beneficjenta (dowéd nr 2) oraz dokumentacje fotograficzna
(dowod nr 3).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji Zrodtowej dotyczacej realizacji przedmiotowego zadania

E‘d?g vaiski ~ Rzeczpospolita
pejskie ¢ Polska
Program Regionalny ot

oraz dokonanych ogledzin ustalono, ze roboty budowalne oraz zakupione wyposazenie sg zgodne

z wnioskiem aplikacyjnym.

Ad 4

Zakres dzialan informacyinych i promocyinych dla projektéw wspdifinansowanych w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorgc pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent stosuje
sie do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0031/16 pn. ,,Wyzsza jakos¢
w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukturg oraz wyposazenie CKP w Staszowie”
oraz zapisdéw dokumentu pn. Podrecznik wnioskodawey i beneficjenta programow polityki spdjnosci

2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Ad. S

Weryfikacia osiggniecia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym

na podstawie przedstawionych dokumentow

Biorac pod uwage przeprowadzone czynno$ci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent osiggnat
zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastgpujagcym poziomie:

Kluczowe wskazniki produktu:

e Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z niepelnosprawnosciami [szt.] - wskaznik
zrealizowano w 100% (szt. 1,00);

e Liczba oséb objetych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety
[osoby] - nie zaktadano realizacji wskaznika;

e Liczba os6b objetych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych -
mezczyzni [osoby] - nie zaktadano realizacji wskaznika;

e Liczba 0s6b objetych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

— nie zaktadano realizacji wskaznika
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e Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla oséb
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z niepetnosprawnosciami [szt.] — wskaznik zrealizowano w 100% (szt. 1,00);

e Liczba wspartych obiektow infrastruktury ksztalcenia zawodowego [szt.] - wskaznik
zrealizowano w 100% (szt. 1,00);

o Potencjat objetej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dzieémi lub infrastruktury

edukacyjnej [osoby] wskaznik zrealizowano w 100% (szt. 70,00).

Kluczowe wskazniki rezultatu:
o Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostate formy [EPC] — nie zakladano realizacji
wskaznika;
e Liczba 0s6b objetych dziataniami instytucji popularyzujacych nauke i innowacje [osoby/rok]
—nie zakladano realizacji wskaznika;
e Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] — nie zakladano realizacji wskaznika;
o Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) [EPC]
— nie zakladano realizacji wskaznika.
V. REKOMENDACIJE I ZALECENIA POKONTROLNE:
Brak rekomendacji i zalecen pokontrolnych.
PODSUMOWANIE:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowg
o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0031/16 pn. ,Wyzsza jako$é
w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom w infrastrukture oraz wyposazenie CKP
w Staszowie”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczgce] procedury udzielania zamowien
stwierdzono nieprawidtowosci w trzech postepowaniach, ktore byly przedmiotem kontroli
w dniach 19-21.03.2018 r. co zostalo opisane w informacji pokontrolnej Nr EFRR-
VIIL.433.N.VII.27.2018.J] z dnia 21.03.2018 r.
3. Stwierdzono, ze Beneficjent dokonywat zakupow zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
projektu.
4. Biorgc pod uwage przeprowadzone czynnoéci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent
stosuje si¢ do § 18 ust. 1| Umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0031/16
pn. ,,Wyzsza jakos¢ w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukture oraz
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- wyposazenie CKP w Staszowie™ oraz zapiséw dokumentu pn. Podrecznik wnioskodawcy
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1 beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizowal kluczowe wskazniki produktu i rezultatu

w 100%,

Konfrola koncowa realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0031/16 pn. ,,Wyzsza jakos$é
w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom w infrastrukture oraz wyposazenie CKP w Staszowie”
zostala przeprowadzona zgodnie z listg sprawdzajgcg (dowdd nr 4).

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 4 dowody wymienione
w jej tresci dostgpne sg do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktérych jeden zostanie
przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent
moze zglaszaé do Instytucji Zarzadzajgcej pisemne zastrzezenia, codo ustalen
w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie bedg
uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmowié podpisania Informacji Pokontrolnej informujge
na pi$mie Instytucje Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Jednoczesnie informuje si¢, iz Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach
i zaleceniach pokontrolnych powinien przekaza¢ pisemng informacj¢ o sposobie wykonania zalecen
pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a takze o podjetych dziataniach lub przyczynach
ich niepodjecia, a w przypadku uzupetniania dokumentaciji, dostarczy¢ r6wniez potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem kopie dokumentow.

Kontrolujacy:

-

IMIE [ NAZWISKO: ..... /C%&f. ......

IMIE I NAZWISKO: Qﬂd“‘c‘ ud_ chdibgui (A&

FjOW'fAT STASZOWSKf
ul. Jozefa Pilsudskiego 7
28-200 Staszow
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BH o vonzwo Unia Europejska
el SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
> Rozwoju Regionalnego

Fundusze ¥
Europejskie g, RZECZPOSPOLita
Program Reglonalny Dl A

URZAD MARSZALKOWSKI
WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji
Oddziat Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-1.432.7.30.2019 Kielce, dn.07.06.2019 1.

Zakgcznik do Informacji Pokontrolnej 32/N/VII/RPQ/2019
Errata do Informacji Pokontrolnej 32/N/VII/RP0O/2019

z kontroli koncowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0031/16 pn. ,,Wyzsza jako$¢
w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukture oraz wyposazenie CKP
w Staszowie”, realizowanego w ramach Dzialania 7.4 ,,Rozwdj infrastruktury edukacyjne;j
i szkoleniowej”, VII Osi priorytetowej ,,Sprawne ustugi publiczne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego nalata 2014 - 2020, przeprowadzone;j

w miejscu realizacji projektu w dniu 11.04.2019 .

W Ad.2: Przestrzeganie zasad udzielania zamoOwien publicznych, na stronach

3-6 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Zapis:
Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zamowien publicznych

Stwierdzono, ze Beneficjent do dnia kontroli, tj. 04.04.2019 r. przeprowadzil nastepujgce

postepowania o udzielenie zamoéwien:

1. Zamoéwienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku

ktérego




w dnin 29.09.2016 r. Beneficjent zawart umowe z firmg BU-MAR Ustugi Projektowo-
Budowlane Marek Budzyfiski, ul. Mickiewicza 18/3, 28-200 Staszéw. Wartodé
umowy 3 198,00 zt brutto. Postgpowanie zostalo przeprowadzone przed podpisaniem
umowy ¢ dofinansowanie projektu poprzez dokonanie rozeznania rynku. Dodatkowo
stwierdzono, ze Zamawiajacy przeprowadzil postepowanie zgodnie 7 Zarzadzeniem
nr 7/2015 Dyrektora Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Staszowie z dnia
31.12.2015 1. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien publicznych
o wartosci nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych dla CKP w Staszowie, jednakze naruszy! § 12 ust. 2 umowy
o dofinansowanie, poniewaz nie upublicznil zapytania ofertowego na swojej stronie
internetowe;j fub innej powszechnie dostepne;) przeznaczone;

do umieszczania zapytar ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

. Zamowienie nr CKP.S.2100.05.2017 na wykonanie dokumentacji zwigzanej oceng

oddzialywania na srodowisko, w wyniku ktérego w dniu 09.06.2017 r. Beneficjent
zlecit  wykonanie przedmiotu zaméwienia firmie ANTEEQ Biuro Doradztwa
Inwestycyjnego Anna Antonik, ul. Rynek 20, 28-200 Staszéw. Wartosé zaméwienia
1 000,00 zt brutto. Postgpowanie zostato przeprowadzone przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu poprzez dokonanic rozeznania rynku, Dodatkowo
stwierdzono, ze Zamawiajacy przeprowadzil postepowanie zgodnie z Zarzagdzeniem
nr 7/2015 Dyrektora Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Staszowie z dnia
31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamdwien publicznych
o wartodci nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych dla CKP w Staszowie, jednakze naruszyt § 12 ust. 2 umowy
o dofinansowanie, poniewaz nie upublicznil zapytania ofertowego na swojej stronie
internetowej fub innej powszechnie dostepnej przeznaczonej

do umieszczania zapytan ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

. Zamowienie nr CKP.RP0.2100.02.2017 na wykonanie materialéw promocyjnych,

w wyniku ktérego w dniu 22.11.2017 r. Beneficjent zlecit wykonanie przedmiotu
zamowienia firmie GRAFDRUK PLUS Marcin Pasternak, Grzegorz Kuchna, Rynek
4, 28-200 Staszow. Warto$¢ zamoéwienia 1 595,00 #t brutto. Postepowanie zostato
przeprowadzone po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu poprzez
skierowanie  zaproszenia ofertowego do trzech potencjalnych  oferentéw,

w odpowiedzi na ktére wplynely dwie oferty. Dodatkowo stwierdzono,
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ze Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie zgodnie z Zarzadzeniem
ar 7/2015 Dyrektora Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Staszowie z dnia
31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zaméwien publicznych
o wartoéci nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych dla CKP w Staszowie, jednakze naruszyt § 12 ust. 2 umowy
o dofinansowanie, poniewaz nie upublicznil zapytania ofertowego na swojgj stronie
internetowej lub innej powszechnie dostepnej przeznaczonej do umieszczania zapytan

ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Biorac pod uwage wszystkie stwierdzone powyzej nieprawidlowosci IZ RPOWS 2014-
2020 uznala za wydatek niekwalfikowalny kwote w lacznej wysokosci 1 448,25 zi, w tym
Igczna kwota dofinansowania 1 086,19 zl i zaleca stosowne pomniejszenie wartosci

wydatkéw kwalifikowalnych projektu.

Powyzsze postepowania byly przedmiotem kontroli w dniach 19-21.03.2018 .
(INFORMACTA POKONTROLNA NR EFRR-VIIL433.N.VIL1.27.2018.]] z dnia 21.03.2018

r.)

4. Na roboty budowlane w ramach zadania ,Likwidacja barier architektonicznych
dla potrzeb 0s6b niepeosprawnych w budynku Centrum Ksztatcenia Praktycznego
w Staszowie”, oznaczone numerem referencyjnym CKP.RPO.2100.01.2018, ktdre
zostalo wszczete w dniu 08.01.2018r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego
w bazie konkurencyjnosei
https://bazakonkurencyjnosci.funduszecuropejskie.gov.pl/publication/view/1079536,
pod numerem 1079536 i dotyczyto wyboru wykonawcy w/w zamoéwienia w ramach
realizacji projektu pn. ,,Wyzsza jako$¢ w europejskiei edukacji dzigki inwestycjom w
infrastrukture oraz wyposazenie CKP w Staszowie”. Efektem rozstrzygniecia
postepowania bylo podpisaniec w dniu 05.02.2018r. Umowy nr 1/RPO/2018 na w/w
zamoOwienie, zawarte} pomiedzy Powiatem Staszowskim/Centrum Ksztalcenia
Praktycznego a ELKAMEN” S.C. mgr. Inz. K. Bieszczad, M.Burzawa, ul. H.KoHataja
3/74, 28-200 Staszoéw na tgczng kwote 97 545,56 zt brutto (w tym kwalifikowalne 97
545,56 zI). Termin realizacji zamoéwienia do 31.05.2018r. Potwierdzeniem
zrealizowania powyzszego zaméwienia jest faktura VAT nr 2/18 z dnia 06.06.2018r.
na kwotg 97 545,56 zt brutto (w tym kwalifikowalne 97 545,56 zi).
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W wyniku weryfikacji dokumentéw w przedmiotowym postepowaniu nie stwierdzono

uchybien, bleddw i nieprawidlowosci.
Powyzsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli w dniach 27-31.08.2018 r.

1. ,Dostawy wyposazenia pracowni odnawialnych zrédet energii w ramach projektu:
Wyzsza jako$¢ w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom w mfrastrukture oraz
wyposazenie CKP w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.02.2018 (nr ogloszenia
o zaméwieniu 523722-N-2018 z dnia 27.02.2018 r.) . W wyniku rozstrzygniecia
postgpowania w dniu 05.04.2018 1. zostala zawarta umowa nr 2/RPO2018
z Przedsigbiorstvem Produkcyjno — Ushugowym ,MICRO” Marek Kowalski
z siedzibg 54-385 Otmuchéw, ul. Lipowa 1, na kwote: 361 939,80 2t brutto.

W wyniku weryfikacji zaméwienia nie stwierdzono bledéw i nieprawidtowosci.

2. ,Dostawy wyposazenia pracowni nauki jazdy w ramach projektu: Wyzsza jakosé
w europejskicj edukacji dzigki inwestycjom w infrastrukture oraz wyposazenie CKP
w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.04.2018 (nr ogloszenia o zaméwieniu 543687-N-
2018 z dnia 12.04.2018 r). W wyniku rozstrzygniccia postepowania w dniu
16.05.2018 r. zostala zawarta umowa nr 3/RP02018 z firmg ,,AST-Design” Iwona
Buczy 7 siedzibg 58-540 Karpacz, ul. Sarnia 25, na kwote: 37 437,00 zi brutto,

W wyniku weryfikacji zaméwienia nie stwierdzono bled6éw i nieprawidlowosci.

3. ,Dostawy wyposaZenia pracowni samochodowe;j, motocyklowej 1 elekiryczne;
w ramach projektu: Wyzsza jakos$¢ w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom
w infrastrukiur¢ oraz wyposazenic CKP w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.09.2018
(nr ogloszenia o zamdéwieniu 575128-N-2018 z dnia 19.06.2018 r). W wyniku
rozstrzygnigcia postgpowania w dniu 30.07.2018 r. zostala zawarta umowa
nr 4/RPO2018 z Przedsigbiorstwem Handlowo - Ustugowym ,,EL-HYDRO” 8.C. K.
Zawierucha, A. Ogloza z siedzibg 26-020 Chmielnik, Suchowola 6, na kwote: 274
700,00 zt brutto.

W wyniku weryfikacji zaméwienia nie stwierdzono bledéw i nieprawidtowosci.

4. ,,Zakupu wraz z dostawg samochodu do nauki jazdy dla CKP w Staszowie w ramach
projektu: Wyzsza jakos¢ w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukture
oraz wyposazenie CKP w Staszowic”, sygn. CKP.RP0.2100.10.2018 (nr ogloszenia
o zamowieniu 586183-N-2018 z dnia 10.07.2018 r.). W wyniku rozstrzygniecia
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postepowania w dniu 14.08.2018 r. zostata zawarta umowa nr 5/RP02018 z ,MR”
Autoryzowana Stacja Obslugi Sp. z 0.0. z siedzibg 26-600 Radom, ul. Kielecka 68/70,
na kwote: 49 505,00 z1 brutto.

W wyniku weryfikacji zamowienia nie stwierdzono bledow i nieprawidtowosci.

Powyzsze postepowania byly przedmiotem kontroli w dniach 12-16.11.2018 1.

Zostal zastagpiony zapisem:

Ad.2

Przestrzeganie zasad udzielania zaméwieh publicznyeh

Stwierdzono, ze Beneficjent do dnia kontroli, tj. 04,04.2019 r. przeprowadzil nastgpujace

postepowania o udzielenie zamowien:

1.

Zamdwienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku
ktérego w dniu 29.09.2016 r. Beneficjent zawarl umowe z firmg BU-MAR Uslugi
Projektowo-Budowlane Marek Budzynski, ul. Mickiewicza 18/3, 28-200 Staszow.
Warto$¢ umowy 3 198,00 zi brutto. Postepowanie zostalo przeprowadzone przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie projekiu poprzez dokonanie rozeznania rynku.
Dodatkowo stwierdzono, Ze Zamawiajacy przeprowadzil postgpowanie zgodnie
z Zarzadzeniem nr 7/2015 Dyrektora Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Staszowie
z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien
publicznych o wartoéci nieprzekraczajgcej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych dla CKP w Staszowie, jednakze naruszyt § 12 ust. 2
umowy o dofinansowanie, poniewaz nie upublicznit zapytania ofertowego na swojej
stronie  internetowej lub  innej powszechnie dostgpne]  przeznaczonej
do umieszczania zapytan ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Zamowienie nr CKP,8.2100,05.2017 na wykonanie dokumentacji zwiazanej oceng
oddziatywania na $rodowisko, w wyniku ktérego w dniu 09.06.2017 r. Beneficjent
zlecit  wykonanie przedmiotu zamoéwienia firmie ANTEEO Biuro Doradztwa
Inwestycyjnego Amnna Antonik, ul, Rynek 20, 28-200 Staszéw. Warto$¢ zamoéwienia
1 000,00 zt brutto, Postepowanie zostato przeprowadzone przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu poprzez dokonanie rozeznania rynku. Dodatkowo
stwierdzono, ze Zamawiajgcy przeprowadzil postepowanie zgodnie z Zarzadzeniem

nr7/2015 Dyrektora Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Staszowie z dnia
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31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych
o warfosci nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych dla CKP w Staszowie, jednakze naruszyt § 12 ust. 2 umowy
o dofinansowanie, poniewaz nie upublicznil zapytania ofertowego na swojej stronie
internetowej lub mne;j powszechnie dostepnej przeznaczonej

do umieszczania zapytan ofertowych w celu wybrania najkorzystniej szej oferty.

3. Zamoéwienie nr CKP.RPO.2100.02.2017 na wykonanie materialéw promocyjnych,
w wyniku ktérego w dniu 22.11.2017 r. Beneficjent zlecit wykonanie przedmiotu
zamowienia firmie GRAFDRUK PLUS Marcin Pasternak, Grzegorz Kuchna, Rynek
4, 28-200 Staszoéw. Warto$¢ zaméwienia 1 595,00 zt brutto. Postepowanie zostato
przeprowadzone pe podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu poprzez
skicrowanie  zaproszenia oferfowego do trzech potencjalnych oferentdw,
w odpowiedzi na ktére wplyngly dwie oferty. Dodatkowo stwierdzono,
ze  Zamawiajacy przeprowadzit  postgpowanie zgodnie z  Zarzadzeniem
nr 7/2015 Dyrektora Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Staszowie z dnia
31.12.2015 r, w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziclania zaméwien publicznych
0 wartosci nieprzekraczajacej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych dla CKP w Staszowie, jednakze naruszyt § 12 ust, 2 umowy
o dofinansowanie, poniewaz nie upublicznil zapytania ofertowego na swojej stronie
internetowej lub innej powszechnie dostepnej przeznaczonej do umieszczania Zapytan

ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Biorace pod uwage wszystkie stwierdzone powyzej nieprawidlowosci 1Z RPOWS 2014-
2020 uznala za wydatek nickwalfikowalny kwote w lacznej wysokosei 1 448,25 z1, w tym
laczna kwota dofinansowania 1 086,19 z1 i zaleca stosowne pomniejszenie wartosei

wydatkow kwalifikowalnych projektu.

Powyzsze postgpowania byly przedmiotem kontroli w dniach 19-21.03.2018 r.
(INFORMACJA POKONTROLNA NR EFRR-VIII.433.N.VI.27.2018.J] z dnia 21.03.2018

1.)
1. Na roboty budowlane w ramach zadania ,Likwidacja barier architektonicznych dla
potrzeb o0séb niepelnosprawnych w budynku Centrum Ksztalcenia Praktycznego
w Staszowie”, oznaczone numerem referencyjnym CKP.RP(0.2100.01.2018, ktére

zostalo wszezgle w dniu 08.01.2018r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego
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w bazie konkurencyjnosci
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie. gov.pl/publication/view/1079536,
pod numerem 1079536 i dotyczyto wyborn wykonawcy w/w zamdwienia w ramach
realizacji projektu pn. ,,Wyzsza jakos¢ w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom
w infrastrukture oraz wyposazenie CKP w Staszowie”. Efektem rozstrzygnigcia
postepowania bylo podpisanie w dniu 05.02.2018r. Umowy nr 1/RPO/2018 na w/w
zamdwienie, zawartej pomigdzy Powiatem Staszowskim/Centrum Ksztalcenia
Praktycznego a ELKAMEN” S.C. mgr. Inz. K.Bieszczad, M.Burzawa, ul. H.Kolataja
3/74, 28-200 Staszéw na tgezng kwote 97 545,56 zt brutto (w tym kwalifikowalne 97
545,56 zb). Termin realizacji zamdwienia do 31.05.2018r. Potwierdzeniem
zrealizowania powyzszego zamOwienia jest faktura VAT nr 2/18 z dnia 06.06.2018r.
na kwotg 97 545,56 zt brutto (w tym kwalifikowalne 97 545,56 zi).

W wyniku weryfikacji dokumentéw w przedmiotowym postgpowaniu nie stwierdzono

uchybien, bledow i nieprawidtowosci.

Powyzsze postgpowanie bylo przedmiotem kontroli w dniach 27-31.08.2018 r.

2.

»Dostawy wyposazenia pracowni odnawialnych Zrodet energii w ramach projektu:
Wyzsza jako$é w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom w infrastrukturg oraz
wyposazenie CKP w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.02.2018 (nr ogloszenia
o zaméwieniu 523722-N-2018 z dnia 27.02.2018 r.) . W wyniku rozsirzygnigcia
postepowania w dniu 05.04.2018 r. zostala zawarta umowa nr 2/RPO2018
z Przedsigbiorstwem Produkcyjno — Ustlugowym ,MICRO” Marek Kowalski
z siedzibg 54-385 Otmuchdw, ul. Lipowa 1, na kwote: 361 939,80 zt brutto.

W wyniku weryfikacji zamdéwienia nie stwierdzono blgddéw i nieprawidtowosci.

3.

,Dostawy wyposazenia pracowni nauki jazdy w ramach projektu: Wyzsza jakos¢
w europejskiej edukacji dzigki inwestycjom w infrastrukturg oraz wyposazenie CKP
w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.04.2018 (nr ogloszenia o zamowieniu 543687-N-
2018 z dnia 12.04.2018 r.). W wyniku rozstrzygniecia postgpowania w dniu
16.05.2018 r. zostala zawarta umowa nr 3/RP02018 z firmg ,,AST-Design™ Iwona
Buczy z siedzibg 58-540 Karpacz, ul. Sarnia 25, na kwote: 37 437,00 21 brutto,

W wyniku weryfikacji zamowienia nie stwierdzono bledéw i nieprawidlowosci.
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4. ,Dostawy wyposazenia pracowni samochodowej, motocyklowej i elektryczne;
w ramach projektu: Wyzsza jakosé w curopejskiej edukacji dzigki inwestycjom
w infrastrukture oraz wyposazenie CKP w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.09.2018
(nr ogloszenia o zaméwieniu 575128-N-2018 z dnia 19.06.2018 r.). W wyniku
rozstrzygnigcia postgpowania w dniu  30.07.2018 r. zostala zawarta umowa
nr 4/RP0O2018 z Przedsiebiorstwem Handlowo - Ustugowym ,.EL-HYDRO” S.C. K.
Zawierucha, A. Ogloza z siedzibg 26-020 Chmielnik, Suchowola 6, na kwote: 274
700,00 z1 brutto.

W wyniku weryfikacji zam6wienia nie stwierdzono bledéw i nieprawidtowosci.

5. ,Zakupu wraz z dostawg samochodu do nauki jazdy dla CKP w Staszowie w ramach
projektu: Wyzsza jakos¢ w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukture
oraz wyposazenie CKP w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.10.2018 (nr ogloszenia
0 zamowieniu 586183-N-2018 z dnia 10.07.2018 r.). W wyniku rozstrzygniccia
postgpowania w dniu 14.08.2018 r. zostala zawarta umowa nr 5/RP02018 7 »MR”
Autoryzowana Stacja Obstugi Sp. z 0.0. z siedziba 26-600 Radom, ul. Kielecka 68/70,
na kwote: 49 505,00 zl brutto.

W wyniku weryfikacji zaméwienia nie stwierdzono bledéw i nieprawidtowosci.
Powyzsze posigpowania byly przedmiotem kontroli w dniach 12-16.11.2018 r.

6. ,,Dostawa samochoddéw uzywanych do pracowni samochodowej w ramach projektu:
Wyzsza jakos¢ w europejskiej edukacji dzieki inwestycjom w infrastrukture oraz
wyposazenie CKP w Staszowie”, sygn. CKP.RP0.2100.12.2018 (nr ogloszenia
o zamoOwieniu 500257891 z dnia 26.10.2018 r.). W wyniku negocjacji w dniu
31.10.2018 1. zostata zawarta umowa nr 6/RP0O/2018 z Firmg Handlowo — Uslugowsa
Janusz Pabian, Sielec 8, 28-200 Staszéw:, na kwote: 46 200,00 zt brutto.

W wyniku weryfikacji zaméwienia nie stwierdzono bledéw i nieprawidlowosci.
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